



CSPbox


Externes Projektcontrolling

Nicht eingehaltene Termine, mangelnde Qualität der Lieferobjekte und massive Kostenüberschreitungen sind häufig die Ursachen, warum Projekte immer wieder in die Schlagzeilen geraten. Neben technischen Problemen sind es oft fachliche, organisatorische, politische und kommunikative Fragen, die von den Projektverantwortlichen nur schwer beantwortet werden können. Um diese Risiken deutlich zu verringern, steht ein wirkungsvolles Instrument zur Verfügung: [das externe Projektcontrolling](#)

Externe Sicht auf Ihre Projekte

Ein externes Projektcontrolling schafft zusätzliche Planung- und Umsetzungssicherheit für Ihr Projekt und Ihr ganzes Projektportfolio.

Ein externes Projektcontrolling schafft zusätzliche Umsetzungssicherheit für die Erreichung Ihrer strategischen Unternehmensziele, für Ihr Projektportfolio, für Ihr Programm und Ihre Projekte. Durch eine neutrale und unabhängige Sicht von aussen werden Business Case, Projektplan, Projektfortschritt, aufgelaufene Kosten, Prognosen sowie die Qualität der Projektergebnisse regelmässig aus unabhängiger Sicht begutachtet und bewertet. [Unsere externe Position erlaubt es, auch unliebsame Tatsachen auf den Tisch zu bringen, bevor es zu spät ist.](#)



Gemeinsam mit Ihnen finden wir den richtigen Mix für die Unterstützung zum Projekterfolg.

Interne und externe Risiken werden aufgedeckt, bewertet und durch geeignete Gegenmassnahmen unter Kontrolle gebracht. Das externe Projektcontrolling ist in der Gesamtstruktur Ihres Unternehmens und Ihrer Projekte eingebunden und operiert im Auftrag der Unternehmensführung oder Projektsteuerung. Es ist kein Ersatz für die direkt operative Projektverantwortung, sondern übernimmt in erster Linie eine Interventionsverantwortung.

Strategisches Projektcontrolling:

Ihr Unternehmen möchte, dass wichtige Programme oder Projekte im Sinne der erstellten Business Cases umgesetzt werden? Im Rahmen eines [strategischen Controllings](#) stellt CSP sicher, dass die ausgelösten Projekte die angestrebten strategischen Ziele anpeilen und es jederzeit möglich ist, Korrekturmassnahmen einzuleiten.

Multi-Projektcontrolling:

Ihr Unternehmen verfügt noch nicht über die notwendige Erfahrung in der Koordination mehrerer Projekte innerhalb eines Projektportfolios oder eines Programmes? In diesem Fall stellt CSP sicher, dass die Unternehmensziele sowie die Projektziele bezüglich [Kosten, Terminen und Ergebnissen](#) unter Berücksichtigung der vorhandenen Kapazitäten erreicht werden können.

Unsere Projektcontroller sind ausgewiesene Fachleute mit langjähriger Praxiserfahrung in der Leitung von Projekten und im Projektcontrolling.


Projektcontrolling:

Die Projektsteuerung wünscht eine externe Sicht auf ein spezifisches Projektvorhaben? Die CSP stellt das externe Projektcontrolling sicher, indem wir zusätzlich zum Projektleiter mit unseren Instrumenten eine unabhängige Sicht zu **potentielle Risiken bezüglich Kosten, Terminen und Ergebnissen frühzeitig eruieren und transparent darstellen.**

Vorgehen & Instrumente

Unsere Instrumente für das Externe Projektcontrolling wurden in verschiedenen Mandaten in unterschiedlichen Branchen erfolgreich eingesetzt.

Im **Controlling-Konzept** beschreiben wir das konkrete Controlling-Vorgehen und die zu überprüfenden Lieferobjekte. In unseren Projektcontrolling-Aktivitäten arbeiten wir mit **bewährten und standardisierten Instrumenten**. Die laufenden Controlling-Aktivitäten dokumentieren wir periodisch in einem **Controller-Bericht** sowie am Ende in einem **Controller-Abschlussbericht** zu Händen der verantwortlichen Stellen. Daneben wird die CSP im Sinne einer Lenkungsfunktion bei Bedarf auch Massnahmen zur Problembehebung erarbeiten. Bei all diesen Aktivitäten orientieren wir uns an den aktuellsten Projektmanagement-Normen (ISO-21500 und IPMA). Wir berücksichtigen auch **tiefer liegende Ursachen** identifizierter Probleme wie beispielsweise Verhinderung von Kommunikation, ungenügendes Skills-Management und zwischenmenschliche Reibungsflächen.



Ihre Vorteile wenn wir Sie unterstützen

Das externe Projektcontrolling der CSP bringt Ihnen folgenden Nutzen:

- Ausrichtung Ihrer Projekte an den Unternehmenszielen
- Unabhängige Sicht auf Ihre Projekte zur Steigerung der Planungs- und Umsetzungssicherheit und Förderung der Wirtschaftlichkeit in der Projektdurchführung
- Frühzeitiges Erkennen der wesentlichen Projektrisiken und Unterstützung bei der Definition von effektiven Gegenmassnahmen
- In der Praxis erprobte Instrumente aus unserer Controlling Toolbox
- Lernen aus erkannten Fehlern für alle Beteiligten durch erfolgreiche Gegenmassnahmen

CSPbox – profitieren Sie von unseren fixfertigen Angeboten

Profitieren Sie von den Erfahrungen unserer Mitarbeitenden zu diversen Fachthemen.

CSPboxes sind Dienstleistungen und Produkte der CSP, die unabhängig von einer individuellen Kundenanfrage für Sie definiert und verfügbar sind. Diese CSPboxes sind in der Regel standardisiert betreffend Vorgehen, Leistungen und Kosten. Alle CSPbox Angebote finden Sie unter <http://www.csp-ag.ch/de/dienstleistungen/cspbox.html>.