



CSPbox

Projekt-Turnaround

Wenn der Projekterfolg gefährdet ist


Wenn in einem Projekt

- **Resultate** viel zu spät und qualitativ ungenügend geliefert werden,
- das **Budget** massiv überschritten wird,
- die **Motivation** der Mitarbeiter auf einem Tiefpunkt ist,
- **Schlüsselpersonen** chronisch überlastet sind,
- die **Zielerreichung** gefährdet ist,

dann ist es höchste Zeit, darüber nachzudenken, **wie dem Projektteam geholfen werden kann**. Mit professioneller Unterstützung von Aussen können festgefahrene Situationen erfasst und gelöst sowie Wege zum Erfolg aufgezeigt werden.

CSP-Projekt-Turnaround: In 4 Schritten zurück auf den Erfolgspfad

Durch ein gezieltes und unvoreingenommenes Vorgehen können schwierige Situationen gemeistert werden.



Das **Vorgehen der CSP** erfasst die folgenden klassischen Dimensionen:

- Planung und Führung
- Lieferergebnisse und Abhängigkeiten
- Ressourcen- und Kosten-Management
- Qualitäts-Management
- Risk- und Change-Management
- Stakeholder-Management

Wir berücksichtigen auch die **tiefer liegenden Ursachen** identifizierter Probleme wie beispielsweise Kommunikation, Konzeption, Know-how und psychologische Aspekte.

Gemeinsam mit Ihnen finden wir den richtigen Mix für die Unterstützung zum Projekterfolg.

Es gibt drei Varianten, [wie die CSP Sie in einem Projekt-Turnaround unterstützen kann](#):

Assessment

Das Assessment umfasst die Schritte Initialisierung, Ursachenanalyse und Massnahmenplanung. Die direkt sichtbaren Probleme sind meistens nur die Symptome. Für den Turnaround suchen wir die [wahren Ursachen](#) und definieren die [nötigen Massnahmen](#). Die Umsetzung der Massnahmen und den tatsächlichen Turnaround übernehmen Sie.

Assessment und Turnaround

Dies umfasst zusätzlich zum Assessment noch die darauf folgende Phase des effektiven Projekt-Turnarounds. Wir setzen zusammen mit dem Projektteam die definierten Massnahmen wirkungsvoll um und machen deren [schnelles Greifen messbar](#). Eine [starke Führung](#) ist in dieser Phase der Unsicherheit [Match-entscheidend](#).

Turnaround und Projektführung

Nach der kritischen Phase des Turnarounds müssen Strukturen, Prozesse und Governance für den Normalbetrieb im Projekt institutionalisiert und die Lehren aus den Fehlern gezogen werden, so dass das Projekt [auf Erfolgskurs bleibt](#) und abgeschlossen werden kann. Das stellen wir als Projektleiter bis zum Abschluss ihres Projekts sicher.

Ihre Vorteile wenn wir Sie unterstützen

Die CSP kann ihre [Erfahrung](#) aus hunderten von Projekten für Ihren Projekterfolg einsetzen. Das bringt Ihnen für den Projekt-Turnaround folgenden Nutzen:

- Leadership und klares Vorgehen von unseren erfahrenen Projektleitern
- Professionelle Kommunikation zu allen Stakeholders
- Zielgerichtete Situationsanalyse mit standardisierten Instrumenten
- Unvoreingenommene Ursachenanalyse und Massnahmenplanung durch die Aussen-sicht
- Entschiedenenes Vorgehen bei der Umsetzung
- Nötigenfalls Unterstützung wichtiger Projekt-Funktionen durch Einbezug eines erprobten Spezialistenteams der CSP

Für die CSP ist Projekt-Management ein Kernthema.

Wir sind für unsere Kunden schon seit über 15 Jahren in Projekten tätig und kennen die Projektmanagement-Ebene profunden.

CSPbox – profitieren Sie von unseren fixfertigen Angeboten

CSPboxes sind Dienstleistungen und Produkte der CSP, die unabhängig von einer individuellen Kundenanfrage für Sie definiert und verfügbar sind. Diese CSPboxes sind in der Regel standardisiert betreffend Vorgehen, Leistungen und Kosten. Alle CSPbox Angebote finden Sie unter <http://www.csp-ag.ch/sofort-nutzen/cspbox.html>

Profitieren Sie von den Erfahrungen unserer Mitarbeitenden zu diversen Fachthemen.

CSP AG
Competence Solutions Projects
Teufener Strasse 5
CH-9000 St.Gallen
Tel. +41 71 231 10 60
www.csp-ag.ch

CSP AG
Competence Solutions Projects
Storchengässchen 6
CH-3011 Bern
Tel. +41 31 350 10 31
www.csp-ag.ch