




CSPbox

Projekt-Assessment der CSP

Unser Prozess-Referenzmodell als Basis

Wenige aber konsequent umgesetzte Projektmanagement-Prozesse sichern den Projekterfolg.

Die CSP hat mit ihrem umfangreichen Wissen und langjähriger Erfahrung in Hunderten erfolgreich geführten Projekten ein einfaches und übersichtliches **Prozess-Referenzmodell** entwickelt. Dieses berücksichtigt die aktuellsten Lehren und Praxiserfahrungen im Markt und kann ungeachtet der Projektmethode angewendet werden.



Anzeichen für die Notwendigkeit eines Projekt-Assessments

Sind die Grundlagen für ein effektives Projektmanagement vorhanden?

Werden Projekte richtig geplant und gesteuert?

In Organisationen fehlt häufig die notwendige Transparenz wie die Projekte laufen und welche Verbesserungspotentiale vorhanden sind. Wie sieht es in Ihrer Organisation aus?

- Können Sie für sich oder gegenüber Ihren Vorgesetzten beantworten, ob die Projektmanagement-Verfahren und –Instrumente in Ihren Projekten effizient sind?
- Haben Sie den Verdacht, dass mit gezielten Massnahmen entscheidende Verbesserungen erzielt werden können?
- Möchten Sie wissen, wie gut das Projektmanagement bei Ihnen funktioniert und wie wirkungsvoll es wirklich ist?

Projekt-Assessment durch die CSP: Wissen wo Sie stehen

Basierend auf unserem Prozess-Referenzmodell haben wir ein Verfahren entwickelt, um die Effizienz und die Effektivität des Projektmanagements in unterschiedlichsten Projekten zu untersuchen und bewerten. Dieses einzigartige Vorgehen – das Projekt-Assessment - ermöglicht es, **Lücken, Risiken und Verbesserungspotentiale im Projektmanagement aufzuzeigen - schnell, gezielt und fundiert.**

Dazu gehen wir wie folgt vor:

- **Assessment Planung:** Termine und Eckwerte werden zusammen mit Ihnen abgestimmt, Interviews anhand der Projektdokumente vorbereitet
- **Assessment Durchführung:** Durchführung von max. fünf Interviews à 1.5 Stunden auf Basis des Assessment-Plans


- Assessment Auswertung: auf Basis der Interview-Auswertungen und der Risikomap werden Empfehlungen und Massnahmen formuliert, ein Assessment-Bericht aufbereitet und an einer Präsentation erläutert

Unsere CSP-Berater führen das PM-Assessment für Sie durch. Sie sind Projektmanagement-Profis und sprechen Ihre Sprache.

Sie investieren rund zwei Personentage Ihrer Zeit und erhalten dafür eine Bewertung Ihres Projekts in Bezug auf das Projektmanagement anhand unseres Referenzmodells, eine klare und übersichtliche Auswertung sowie konkrete Massnahmenvorschläge zu Lücken und Verbesserungspotentialen.

Das PM-Cockpit (siehe Beispiel rechts) zeigt auf einen Blick, welche Teilprozesse in einer Organisation gut laufen resp. verbesserungswürdig sind.

Die Bewertung geht bis auf die Ebene Prozessschritte und beinhaltet konkrete Massnahmenvorschläge zu Schwachstellen.



Sechs gute Gründe ein Projekt-Assessment durchzuführen

- Sie sehen auf einen Blick die **Stärken und Schwächen** des Projektmanagements in Ihrem wichtigen Projekt
- Sie wissen, **wo ihr Projekt steht** und können dies verlässlich dokumentieren
- Sie erhalten massgeschneiderte und **wirkungsvolle Verbesserungsvorschläge**, damit die Projektziele erreicht werden können
- Sie gewinnen die entscheidenden Informationen um **verdeckte Risiken zu identifizieren** und Massnahmen aufzuzeigen
- Die neutrale Aussensicht hilft Ihnen **frühzeitig Handlungsoptionen** abzuleiten
- Innerhalb von 2-3 Wochen** können Sie diese Resultate bereits in Händen halten

CSPbox – profitieren Sie von unseren fixfertigen Angeboten

Profitieren Sie von den **Erfahrungen unserer Mitarbeitenden** zu diversen Fachthemen.

CSPboxes sind Dienstleistungen und Produkte der CSP, die unabhängig von einer individuellen Kundenanfrage für Sie definiert und verfügbar sind. Diese CSPboxes sind in der Regel standardisiert betreffend Vorgehen, Leistungen und Kosten. Alle CSPbox Angebote finden Sie unter <http://www.csp-ag.ch/de/dienstleistungen/cspbox.html>.