
 

für Ihren Projekterfolg 

CSPbox 

Externes Projektcontrolling 
 
 
Nicht eingehaltene Termine, mangelnde Qualität der Lieferobjekte und massive Kosten-
überschreitungen sind häufig die Ursachen, warum Projekte immer wieder in die Schlag-
zeilen geraten. Neben technischen Problemen sind es oft fachliche, organisatorische, po-
litische und kommunikative Fragen, die von den Projektverantwortlichen nur schwer be-
antwortet werden können. Um diese Risiken deutlich zu verringern, steht ein wirkungs-
volles Instrument zur Verfügung: das externe Projektcontrolling 

Externe Sicht auf Ihre Projekte 

Ein externes Projektcontrolling schafft zusätzliche Umsetzungssicherheit für die Errei-
chung Ihrer strategischen Unternehmensziele, für Ihr Projektportfolio, für Ihr Programm 
und Ihre Projekte. Durch eine neutrale und unabhängige Sicht von aussen werden Busi-
ness Case, Projektplan, Projektfortschritt, aufgelaufene Kosten, Prognosen sowie die 
Qualität der Projektergebnisse regelmässig aus unabhängiger Sicht begutachtet und be-
wertet. Unsere externe Position erlaubt es, auch unliebsame Tatsachen auf den Tisch zu 
bringen, bevor es zu spät ist. 

 

Interne und externe Risiken werden aufgedeckt, bewertet und durch geeignete Gegen-
massnahmen unter Kontrolle gebracht. Das externe Projektcontrolling ist in der Ge-
samtstruktur Ihres Unternehmens und Ihrer Projekte eingebunden und operiert im Auf-
trag der Unternehmensführung oder Projektsteuerung. Es ist kein Ersatz für die direkt 
operative Projektverantwortung, sondern übernimmt in erster Linie eine Interventions-
verantwortung. 

Strategisches Projektcontrolling: 
Ihr Unternehmen möchte, dass wichtige Programme oder Projekte im Sinne der erstell-
ten Business Cases umgesetzt werden? Im Rahmen eines strategischen Controllings 
stellt CSP sicher, dass die ausgelösten Projekte die angestrebten strategischen Ziele an-
peilen und es jederzeit möglich ist, Korrekturmassnahmen einzuleiten.  

Multi-Projektcontrolling: 
Ihr Unternehmen verfügt noch nicht über die notwendige Erfahrung in der Koordination 
mehrerer Projekte innerhalb eines Projektportfolios oder eines Programmes? In diesem 
Fall stellt CSP sicher, dass die Unternehmensziele sowie die Projektziele bezüglich Kos-
ten, Terminen und Ergebnissen unter Berücksichtigung der vorhandenen Kapazitäten 
erreicht werden können. 
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Ein externes Projekt-
controlling schafft zu-
sätzliche Planungs- 
und Umsetzungssi-
cherheit für Ihr Pro-
jekt und Ihr ganzes 
Projektportfolio. 

Unsere Projektcon-
troller sind ausgewie-
sene Fachleute mit 
langjähriger Praxis-
erfahrung in der Lei-
tung von Projekten 
und im Projektcon-
trolling. 

Gemeinsam mit 
Ihnen finden wir den 
richtigen Mix für die 
Unterstützung zum 
Projekterfolg. 
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Projektcontrolling: 
Die Projektsteuerung wünscht eine externe Sicht auf ein spezifisches Projektvorhaben? 
Die  CSP stellt das externe Projektcontrolling sicher, indem wir zusätzlich zum Projekt-
leiter mit unseren Instrumenten eine unabhängige Sicht zu potentielle Risiken bezüglich 
Kosten, Terminen und Ergebnissen frühzeitig eruieren und transparent darstellen.  

Vorgehen & Instrumente 

Im Controlling-Konzept beschreiben wir 
das konkrete Controlling-Vorgehen und 
die zu überprüfenden Lieferobjekte. In 
unseren Projektcontrolling-Aktivitäten 
arbeiten wir mit bewährten und standar-
disierten Instrumenten. Die laufenden 
Controlling-Aktivitäten dokumentieren 
wir periodisch in einem Controller-Be-
richt sowie am Ende in einem Controller-
Abschlussbericht zu Händen der verant-
wortlichen Stellen. Daneben wird die CSP im Sinne einer Lenkungsfunktion bei Bedarf 
auch Massnahmen zur Problembehebung erarbeiten. Bei all diesen Aktivitäten orientie-
ren wir uns an den aktuellsten Projektmanagement-Normen (ISO-21500 und IPMA). 
Wir berücksichtigen auch tiefer liegende Ursachen identifizierter Probleme wie beispiels-
weise Verhinderung von Kommunikation, ungenügendes Skills-Management und zwi-
schenmenschliche Reibungsflächen.  

Ihre Vorteile wenn wir Sie unterstützen 

Das externe Projektcontrolling der CSP bringt Ihnen folgenden Nutzen: 

 Ausrichtung Ihrer Projekte an den Unternehmenszielen 
 Unabhängige Sicht auf Ihre Projekte zur Steigerung der Planungs- und Umset-

zungssicherheit und Förderung der Wirtschaftlichkeit in der Projektdurchführung 
 Frühzeitiges Erkennen der wesentlichen Projektrisiken und Unterstützung bei der 

Definition von effektiven Gegenmassnahmen 
 In der Praxis erprobte Instrumente aus unserer Controlling Toolbox 
 Lernen aus erkannten Fehlern für alle Beteiligten durch erfolgreiche Gegenmass-

nahmen 
 
 

CSPbox – profitieren Sie von unseren fixfertigen Angeboten 

CSPboxes sind Dienstleistungen und Produkte der CSP, die unabhängig von einer indivi-
duellen Kundenanfrage für Sie definiert und verfügbar sind. Diese CSPboxes sind in der 
Regel standardisiert betreffend Vorgehen, Leistungen und Kosten. Alle CSPbox Ange-
bote finden Sie unter http://www.csp-ag.ch/de/dienstleistungen/cspbox.html. 

Unsere Instrumente 
für das Externe Pro-
jektcontrolling wur-
den in verschiedenen 
Mandaten in unter-
schiedlichen Bran-
chen erfolgreich ein-
gesetzt. 
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Profitieren Sie von 
den Erfahrungen un-
serer Mitarbeitenden 
zu diversen Fachthe-
men. 
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